

**План реалізації проекту
«Садочок-простір дружній до дитини»**

№	Назва заходу	Відповідальні за виконання	Терміни
1.	Проведення установчої зустрічі учасників проекту для представлення, обговорення, внесення доповнень, уточнень до плану реалізації проекту.	ВФ «Крок за кроком» за сприяння партнерів проекту	грудень 2016 р.
2.	Проведення навчально-практичного семінару з підготовки регіональних команд тренерів для подальшої роботи з дошкільними навчальними закладами.	ВФ «Крок за кроком»	грудень 2016 р.
3.	Визначення опорних закладів освіти з переліку, наданого Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.	ВФ «Крок за кроком» обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти	грудень 2016 р.
4.	Затвердження списку закладів освіти - учасників проекту Міністерством освіти і науки України з подальшим затвердженням на місцевому рівні.	ВФ «Крок за кроком» Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні	грудень 2016 р.
5.	Проведення робочих зустрічей з представлення проекту в кожній області.	ВФ «Крок за кроком»	грудень 2016 – січень 2017 рр.
6.	Підготовка і проведення 104-ох навчально-практичних семінарів для педагогів дошкільних навчальних закладів у п'яти областях.	ВФ «Крок за кроком» обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти	січень-березень 2017 р.
7.	Надання наставницької підтримки педагогам дошкільних навчальних закладів у п'яти областях у форматі очних зустрічей та скайп-конференцій.	ВФ «Крок за кроком» обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти	лютий – квітень 2017 р.
8.	Запровадження у дошкільних навчальних закладах методик та форм роботи, предсталених під час навчально-практичних семінарів.	Обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти	починаючи з січня 2017 р.
9.	Підготовка і проведення 80 тренінгів для батьків дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади в Донецькій і Луганській областях.	Національний університет "Києво-Могилянська академія"	січень-березень 2017 р.
10.	Моніторинг реалізації проекту. Збір даних.	ВФ «Крок за кроком» обласні Інститути	березень-квітень 2017 р.

		післядипломної педагогічної освіти	
11.	Висвітлення реалізації проекту засобами масової інформації.	ВФ «Крок за кроком»	грудень 2016-квітень 2017 рр.
12.	Проведення підсумкової конференції проекту.	Міністерство освіти і науки України Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ВФ «Крок за кроком»	квітень 2017 р.